

## राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कार्यतालिका

सि.नं.	गतिविधि	समयावधि
<b>वि.सं २०७७ साल</b>		
१	जनगणनाको लागि प्रश्नावली तयार गर्ने	आषाढ १५, २०७७ सम्म
२	केन्द्रमा हेल्प डेस्क/कल सेन्टर स्थापना गर्ने	भाद्र मसान्तसम्म
३	जनगणनाको भण्डारण केन्द्र तयार गर्ने	भाद्र १५ सम्म
४	स्थानीय तह अनुसार जनगणनाको तालिम सामग्री तथा गणना सामग्री प्याकिङ्ग गर्ने	असोज, ७ -माघ मसान्त
५	जनगणनाको डाटा प्रशोधन केन्द्र तयार गर्ने	पौष १ सम्म
६	अनलाइन मार्फत गणक तथा सुपरिवेक्षकको लागि आवेदन खुला गर्ने (२/२ महिना)	माघ १ देखि चैत्र मसान्त
७	राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरूको लागि कार्यशाला गर्ने (केन्द्रीय तह)	माघ २ देखि ६ सम्म
८	राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ताहरूको लागि कार्यशाला (केन्द्रीय तह)	माघ १५ देखि २१ सम्म
९	राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ताहरूको लागि तालिम (जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारी (केन्द्रीय तह)	फाल्गुण १५ देखि २१ सम्म
१०	प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्लामा पुग्ने	फाल्गुण २५ - २६ सम्म
११	जिल्लामा जनगणनाको सामग्री जिल्ला जिल्ला पठाउने	फाल्गुण २२ देखि चैत्र ७
१२	जनगणनाका प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने	चैत्र, १
१३	जनशक्ति (स्थानीय जनगणना अधिकारी लगायत) को व्यवस्थापनको तयारी गर्ने	चैत्र २ देखि
१४	सुपरिवेक्षकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक	चैत्र १५, २०७७ भित्र
१५	प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षकहरूको तालिम (प्रदेशस्तर)	चैत्र १ - १५ सम्म
१६	स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम (प्रदेशस्तर)	चैत्र १९ - २५ गते
१७	स्थानीय जनगणना अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने	चैत्र २८ - २९ गते
<b>वि.सं २०७८ साल</b>		
१८	स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने	वैशाख १ गते
१९	स्थानीय तह सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया	वैशाख ८ - १८ सम्म
२०	सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरी जिम्मेवारी तोक्ने (जिल्लाबाट)	वैशाख १३ - १५ सम्म
२१	सुपरिवेक्षक तालिम तयारी गर्ने (जिल्लास्तर)	वैशाख १३ - १५ सम्म
२२	गणकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक	वैशाख १५ भित्र
२३	सुपरिवेक्षक तालिम (जिल्लास्तर)	वैशाख १६ - २२ सम्म
२४	सुपरिवेक्षक कार्यक्षेत्रमा पुग्ने	वैशाख २४ - २५ सम्म
२५	घरपरिवार सुचिकरण कार्य	वैशाख २६ - जेष्ठ १४
२६	गणक नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी तोक्ने (जिल्ला)	जेष्ठ १० - १४ सम्म
२७	गणक तालिम	जेष्ठ १७ - २२ सम्म
२८	गणक कार्यक्षेत्रमा पुग्ने	जेष्ठ २४ गते
२९	गणना कार्य	जेष्ठ २५ - आषाढ ८ सम्म
३०	जनगणना दिवस	आषाढ ८ गते
३१	संकलित फाराम प्याकिङ्ग गर्ने (स्थानीय जनगणना कार्यालय)	आषाढ ९ - १७ सम्म
३२	स्थानीय जनगणना कार्यालय बन्द गरी जिल्ला जनगणना कार्यालयमा भरिएका फाराम तथा अन्य सामग्री बुझाउने ।	आषाढ १८ - २२ सम्म
३३	जिल्लाले कन्ट्रोल फाराम इन्ट्र गर्ने	आषाढ २३ - २७
३४	प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय बन्द गर्ने	आषाढ मसान्त
३५	डाटा इन्ट्र अपरेटर तथा कोडरहरूको नियुक्ति	श्रावण १० भित्र
३६	प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएका फाराम तथा अन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र लगत प्रसोधनका आवश्यक कार्य गर्ने ।	श्रावण १५ भित्र
३७	जनगणनाको लगत प्रसोधन कार्य प्रारम्भ गर्ने	भाद्र १ गते
३८	Post Enumeration Survey तयारी र सञ्चालन	असोज मसान्त भित्र
३९	प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने	असोज मसान्त भित्र
४०	अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने (क्रमशः प्रकाशन गर्दै जाने)	२०७९ वैशाख देखि
४१	अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने (क्रमशः प्रकाशन गर्दै जाने)	२०८० वैशाख भित्र

नोट: परिस्थितिवश उपरोक्त तालिकामा सामान्य हेरफेर हुन सक्नेछ ।