

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कार्यतालिका

| सि.नं. | गतिविधि | समयावधि |
|-----------------------|--|-------------------------|
| वि.सं २०७७ साल | | |
| १ | जनगणनाको लागि प्रश्नावली तयार गर्ने | आषाढ १५, २०७७ सम्म |
| ४ | केन्द्रमा हेल्प डेस्क/कल सेन्टर स्थापना गर्ने | भाद्र मसान्तसम्म |
| ५ | जनगणनाको भण्डारण केन्द्र तयार गर्ने | भाद्र १५ सम्म |
| ७ | स्थानीय तह अनुसार जनगणनाको तालिम सामग्री तथा गणना सामग्री प्याकिङ्ग गर्ने | असोज, ७ -माघ मसान्त |
| ९ | जनगणनाको डाटा प्रशोधन केन्द्र तयार गर्ने | पौष १ सम्म |
| १० | अनलाइन मार्फत गणक तथा सुपरिवेक्षकको लागि आवेदन खुला गर्ने (२/२ महिना) | माघ १ देखि चैत्र मसान्त |
| १२ | राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरूको लागि कार्यशाला गर्ने (केन्द्रीय तह) | माघ २ देखि ६ सम्म |
| १३ | राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ताहरूको लागि कार्यशाला (केन्द्रीय तह) | माघ १५ देखि २१ सम्म |
| १४ | राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ताहरूको लागि तालिम (जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारी (केन्द्रीय तह) | फाल्गुण १५ देखि २१ सम्म |
| १५ | प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्लामा पुग्ने | फाल्गुण २५ -२६ सम्म |
| १७ | जिल्लामा जनगणनाको सामग्री जिल्ला जिल्ला पठाउने | फाल्गुण २२ देखि चैत्र ७ |
| १८ | जनगणनाका प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने | चैत्र, १ |
| १९ | जनशक्ति (स्थानीय जनगणना अधिकारी लगायत) को व्यवस्थापनको तयारी गर्ने | चैत्र २ देखि |
| २० | सुपरिवेक्षकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक | चैत्र १५, २०७७ भित्र |
| २१ | प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षकहरूको तालिम (प्रदेशस्तर) | चैत्र ९ - १५ सम्म |
| २२ | स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम (प्रदेशस्तर) | चैत्र १९ - २५ गते |
| २३ | स्थानीय जनगणना अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने | चैत्र २८ - २९ गते |
| वि.सं २०७८ साल | | |
| २५ | स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने | वैशाख १ गते |
| २६ | स्थानीय तह सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया | वैशाख ८ - १८ सम्म |
| २७ | सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरी जिम्मेवारी तोक्ने (जिल्लाबाट) | वैशाख १३ - १५ सम्म |
| २८ | सुपरिवेक्षक तालिम तयारी गर्ने (जिल्लास्तर) | वैशाख १३ - १५ सम्म |
| २९ | गणकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक | वैशाख १५ भित्र |
| ३० | सुपरिवेक्षक तालिम (जिल्लास्तर) | वैशाख १६ - २२ सम्म |
| ३१ | सुपरिवेक्षक कार्यक्षेत्रमा पुग्ने | वैशाख २४ - २५ सम्म |
| ३२ | घरपरिवार सुचिकरण कार्य | वैशाख २६ - जेष्ठ १४ |
| ३३ | गणक नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी तोक्ने (जिल्ला) | जेष्ठ १० - १४ सम्म |
| ३४ | गणक तालिम | जेष्ठ १७ - २२ सम्म |
| ३५ | गणक कार्यक्षेत्रमा पुग्ने | जेष्ठ २४ गते |
| ३६ | गणना कार्य | जेष्ठ २५ - आषाढ ८ सम्म |
| ३६ | जनगणना दिवस | आषाढ ८ गते |
| ३८ | संकलित फाराम प्याकिङ्ग गर्ने (स्थानीय जनगणना कार्यालय) | आषाढ ९ - १७ सम्म |
| ३८ | स्थानीय जनगणना कार्यालय बन्द गरी जिल्ला जनगणना कार्यालयमा भरिएका फाराम तथा अन्य सामग्री बुझाउने । | आषाढ १८ - २२ सम्म |
| ४० | जिल्लाले कन्ट्रोल फाराम इन्ट्रि गर्ने | आषाढ २३ - २७ |
| ४१ | प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय बन्द गर्ने | आषाढ मसान्त |
| ४२ | डाटा इन्ट्रि अपरेटर तथा कोडरहरूको नियुक्ति | श्रावण १० भित्र |
| ४३ | प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएका फाराम तथा अन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र लगत प्रसोधनका आवश्यक कार्य गर्ने । | श्रावण १५ भित्र |
| ४४ | जनगणनाको लगत प्रसोधन कार्य प्रारम्भ गर्ने | भाद्र १ गते |
| ४५ | Post Enumeration Survey तयारी र सञ्चालन | असोज मसान्त भित्र |
| ४६ | प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने | असोज मसान्त भित्र |
| ४७ | अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने (क्रमशः प्रकाशन गर्दै जाने) | २०७९ वैशाख देखि |
| ४८ | अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने (क्रमशः प्रकाशन गर्दै जाने) | २०८० वैशाख भित्र |

नोट: परिस्थितिवश उपरोक्त तालिकामा सामान्य हेरफेर हुन सक्नेछ ।